

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE PRÉ – SELEÇÃO

18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2017 - INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO;

24 DE MAIO DE 2017 - PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO GERAL DOS INSCRITOS E RELAÇÃO DOS APTOS A PARTICIPAREM DO SORTEIO ELETRÔNICO;

13 DE JUNHO DE 2017- SORTEIO ELETRÔNICO DAS INSCRIÇÕES APTAS;

21 DE JUNHO DE 2017 - PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO COMPLETA DAS FAMÍLIAS SORTEADAS ATRAVÉS DE SORTEIO ELETRÔNICO

22 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2017- 1º CONVOCAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS BENEFICIARIOS SORTEADOS;

11 A 17 DE JULHO DE 2017- 2º CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DOS BENEFICIARIOS SORTEADOS;

18 A 31 DE JULHO DE 2017 – CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS NO CADÚNICO;

01 A 04 DE AGOSTO DE 2017- ENVIO DOS GRUPOS FAMILIARES PARA PESQUISA NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS HABITACIONAIS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SITAH);

05 a 11 DE AGOSTO DE 2017 – PROCESSAMENTO SITAH;

18 DE AGOSTO A 16 DE OUTUBRO DE 2017 - CAIXA ENVIA RESULTADO DA PESQUISA SITAH PARA A PREFEITURA

22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2017 - ENTREGA DOS DOSSIÊS DAS FAMÍLIAS NA CAIXA;

23 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - ANÁLISE DOS DOSSIÊS DAS FAMÍLIAS PELA CAIXA;

20 DE NOVEMBRO DE 2017 – ÚTIMO PRAZO PARA A CONVOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS SORTEADAS NO CADASTRO DE RESERVA;

21 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017 – AS FAMÍLIAS CONVOCADAS NO CADASTRO DE RESERVA DEVERÃO COMPARECER À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA A ENTREGA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ORIGINAIS E CÓPIAS)

15 DE FEVEREIRO DE 2018 – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO E SITE DA PREFEITURA DA LISTA COMPLETA DAS FAMÍLIAS APROVADAS PELA CAIXA

SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS (UH) (data a definir);

VISTORIA DOS APARTAMENTOS PELAS FAMÍLIAS (data a definir);

EMISSÃO DOS CONTRATOS (data a definir);

ASSINATURA DOS CONTRATOS (data a definir);

ENTREGA DAS CHAVES (data a definir).

